Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
08	Brigadeiro	13/11/2026

Objetivo

Aplicar os conceitos de gestão de recursos ao projeto do grupo. A atividade deve mostrar quem participa do trabalho, qual é a disponibilidade da equipe e qual risco de recursos precisa de acompanhamento.

O que o grupo deve entregar

- Uma matriz RACI das principais atividades do projeto.
- Um plano de capacidade com os integrantes, suas funções e horas disponíveis por semana.
- Um registro de risco relacionado a recursos, com uma ação de resposta.

Orientações

Preencham o formulário com dados reais ou estimativas coerentes com o projeto. Cada atividade deve ter apenas uma pessoa ou papel com a responsabilidade final de aprovação. Anexem este documento preenchido em PDF ou planilha no site de seus respectivos projetos.

Parte 1 - Matriz RACI

Escolham entre quatro e seis atividades relevantes do projeto. Utilizem R para quem executa, A para quem aprova, C para quem é consultado e I para quem precisa ser informado.

Atividade	Papel ou pessoa 1 **Alice Lopes**	Papel ou pessoa 2 **Carolina Fonseca**	Papel ou pessoa 3 **Luisa Yanai**	Papel ou pessoa 4 **Maria Luiza de Sousa**
Exemplo: validar requisitos	*A*	*C*	*I*	*R*
1. Estruturar o MVP e cadastrar ingredientes	**C**	**C**	**R**	**A**
2. Entradas por texto, áudio e foto	**R**	**C**	**A**	**C**
3. Favoritas e lista de compras	**A**	**R**	**C**	**C**
4. Testes com usuários reais	**C**	**A**	**I**	**R**
5. Documentação e apresentação final	**C**	**C**	**A**	**R**
Legenda	**R** executa	**A** aprova	**C** consultado	**I** informado

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	**O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)**
Papel ou pessoa 1 **Alice Lopes**	Desenvolve o aplicativo e faz o design das telas. Integra as entradas de texto, áudio e foto.
Papel ou pessoa 2 **Carolina Fonseca**	Faz o design das telas e trabalha com os dados de receitas e ingredientes. Cuida das receitas favoritas e da lista de compras.
Papel ou pessoa 3 **Luisa Yanai**	Cuida dos dados e do backend: banco de ingredientes e receitas e uso das APIs de IA.
Papel ou pessoa 4 **Maria Luiza de Sousa**	Gerencia o projeto, desenvolve o backend e conduz os testes com usuários.

Parte 2 - Plano de capacidade

Registrem a disponibilidade realista de cada participante. Considerem disciplinas, trabalho, férias e outras responsabilidades que afetem o projeto.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
1. Alice Lopes	Desenvolvedora e designer	Desenvolvimento do app e design de telas	6 a 8 h	14/08/2026 a 13/11/2026
2. Carolina Fonseca	Designer e analista de dados	Design de telas e análise de dados	6 a 8 h	14/08/2026 a 13/11/2026
3. Luisa Yanai	Dados e backend	Banco de dados e backend	6 a 8 h	14/08/2026 a 13/11/2026
4. Maria Luiza de Sousa	Gerente do projeto, backend e testes	Gestão do projeto, backend e testes	6 a 8 h	14/08/2026 a 13/11/2026
Total da equipe	4 integrantes		**24 a 32 h**	

Parte 3 - Risco de recursos

Escolham riscos que possam comprometer prazo, qualidade ou continuidade do projeto. Exemplos: indisponibilidade de integrante, falta de conhecimento técnico, equipamento indisponível ou dependência de outra equipe.

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Pouca disponibilidade de horas das integrantes. A alocação é parcial (6 a 8 h por semana cada) e as quatro integrantes dividem o tempo com outras disciplinas e com o estágio.	Atraso na entrega do MVP (23/10) e na integração das entradas e dos testes (06/11). Carga desigual entre as integrantes e risco de não concluir até 13/11/2026.	Revisar as horas de cada integrante toda semana, na reunião de alinhamento. Redistribuir tarefas entre as quatro conforme as habilidades. Se houver atraso, priorizar a entrada por texto e áudio e deixar a foto para depois.	Maria Luiza de Sousa (gerente do projeto)

Sugestão de prompt

> Atue como analista de projetos de TI. Com base no objetivo, nas atividades, nos integrantes e na disponibilidade abaixo, sugira uma matriz RACI, um plano de capacidade semanal e um risco de recursos.

Checklist antes da entrega

- [X] A matriz RACI possui atividades relevantes e papéis identificados.
- [X] O plano de capacidade considera horas disponíveis de forma realista.
- [X] O risco de recursos possui uma ação de resposta e responsável definido.