GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

Projeto Brigadeiro | versão 1.0

Alice Lopes de Sousa - 15437231
Carolina Assunção Fonseca - 15635757
Luísa Karen Yanai - 15426761
Maria Luiza Silva de Sousa - 15648803

Este plano estabelece as regras para estimar, acompanhar e controlar os custos do projeto Brigadeiro. Os valores de referência são os do Termo de Abertura e devem ser atualizados com os gastos efetivamente registrados.

01 Escopo do plano

Projeto	Brigadeiro — Assistente Inteligente
Tipo e abordagem	Projeto acadêmico de TI para desenvolvimento de MVP; abordagem incremental por estágios, com acompanhamento semanal e princípios adaptados do PRINCE2.
Período / duração	14/08/2026 a 13/11/2026 — aproximadamente 13 semanas
Versão e data	Versão 1.0 — 16/10/2026
Patrocinador	Não se aplica — projeto acadêmico
Gerente do projeto	Maria Luiza de Sousa

02 Unidades e precisão

Moeda	R$ (real brasileiro)
Unidade de esforço	Horas por integrante: Alice, Carolina, Luísa e Maria Luiza — 6 a 8 h/semana
Arredondamento	Ao real; valores monetários apresentados em R$

03 Exatidão da estimativa

Faixa inicial	±10% na estimativa inicial, conforme a tolerância de controle indicada no Termo de Abertura.
Como e quando se refina	Revisar após a confirmação das necessidades do MVP, das APIs e da infraestrutura, e novamente nos marcos de 23/10 e 06/11/2026.

04 Estrutura de controle

Nível de controle	Pacotes de trabalho da EAP, acompanhados também por categoria orçamentária.
Periodicidade da medição	Semanal, nas reuniões de alinhamento e no controle dos gastos operacionais.

05 Limiares e alçadas

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Normal	até ±5%	**Verde**	Maria Luiza de Sousa
Atenção	acima de ±5% até ±10%	**Amarelo**	Maria Luiza, após consulta à equipe
Crítica	acima de ±10%	**Vermelho**	Equipe completa, por decisão unânime

06 Medição de desempenho (valor agregado)

Pacote de trabalho (EAP)	Critério de EV	Justificativa (1 frase)
Estruturação do MVP e cadastro de ingredientes	50/50	O pacote tem uma entrega intermediária clara e é reconhecido na conclusão da base funcional do MVP.
Múltiplas entradas: texto, áudio e foto	50/50	A parcela de valor é reconhecida no início e na conclusão da integração prevista para 06/11.
Recomendações, favoritas e listas de compras	50/50	O pacote reúne funcionalidades de duração intermediária e possui entrega verificável.
Testes práticos e validação com usuários	0/100	O valor agregado só é contabilizado após a execução e o registro dos testes antes da apresentação.
Documentação, apresentação e entrega final	0/100	O pacote só gera valor agregado quando a documentação e a entrega final forem concluídas.

Convenção de orçamento	BAC = R$ 4.500,00 em custos diretos (pessoal, infraestrutura/ferramentas, aquisições/contratos e outros); contingência = R$ 500,00; linha de base de custos = R$ 5.000,00; reserva de gerenciamento = R$ 0,00; orçamento total = R$ 5.000,00.

07 Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência	R$ 500,00 — fundo de reserva previsto no Termo de Abertura para despesas não planejadas durante os testes.	Liberar somente quando um risco identificado ocorrer, após registro do evento, impacto e valor na planilha e no registro de riscos.	Equipe completa, por consenso; Maria Luiza registra a decisão.
Reserva de gerenciamento	R$ 0,00 — não foi prevista no Termo de Abertura.	Qualquer necessidade adicional ou risco não identificado exige solicitação de mudança e revisão do orçamento.	Equipe completa, por consenso; acréscimo ao teto exige mudança aprovada.

08 Relatórios

Frequência	Semanal

Formato	Resumo em planilha com orçamento previsto, custo real, EV, CV, CPI, SPI quando aplicável e semáforo por categoria.
Destinatários	Alice Lopes, Carolina Fonseca, Luisa Yanai, Maria Luiza de Sousa e professora Violeta Sun.

09 Previsão

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	O desvio se repete	Sim
EAC 2	AC + (BAC − EV)	O desvio foi pontual	Sim
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionados	Sim
EAC 4	AC + ETC reestimado	As premissas mudaram	Sim

Frequência da previsão	Semanal, junto ao acompanhamento dos gastos e dos marcos do projeto.

10 Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1	Solicitação de mudança registrada	Qualquer integrante; Maria Luiza registra no log de mudanças.
2	Análise de impacto em custo e prazo	Maria Luiza, com a integrante responsável pelo pacote afetado.
3	Decisão conforme a faixa da seção 05	Maria Luiza nos desvios normais/atenção; equipe completa nos desvios críticos.
4	Atualização da linha de base e registro no log de mudanças	Maria Luiza atualiza a planilha, a linha de base e o log após a decisão da equipe.

11 Ferramentas

Custos e EVM	Planilha de controle de custos com PV, EV, AC, CV, CPI e SPI.
Dashboard / relatórios	Planilha compartilhada com resumo semanal, semáforo e observações sobre desvios.
Cronograma	Cronograma e marcos do Termo de Abertura: 23/10, 06/11 e 13/11/2026.
Fonte oficial dos números	Notas, recibos, faturas e registros de uso das APIs; na ausência de gasto, prevalece a estimativa aprovada no Termo de Abertura.

12 Uso de IA

Regras adotadas	Usar somente dados anonimizados; não inserir senhas, tokens, chaves de API ou dados pessoais. A IA pode apoiar a organização e a análise, mas todo número deve ser conferido na planilha. Em caso de divergência, prevalece a planilha. Nenhuma decisão financeira será tomada sem validação humana da equipe. Cada uso de IA deve ser registrado com data, ferramenta, resumo do prompt, validação e correções.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido
15/10/2026	ChatGPT	Consolidar Termo de Abertura, Recursos, Qualidade e Metas para preencher o plano.	Teto, categorias, contingência, horas semanais, marcos e riscos.	Valores mantidos como estimativas do Termo; reserva de gerenciamento ficou em R$ 0,00
15/10/2026	ChatGPT	Revisar coerência de EVM, limiares, reservas, relatórios e mudanças.	Compatibilidade com monitoramento semanal e desvio acima de 10%.	Faixas e responsabilidades ajustadas para refletir decisão unânime da equipe acima de 10%.
15/10/2026	ChatGPT	Revisar a apresentação final do plano e remover instruções do template.	Campos preenchidos, ausência de placeholders e legibilidade.	Pendências de aprovação mantidas explícitas para conferência humana.