Plano de Gerenciamento das Comunicações

Disciplina: Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Identificação do Projeto

- **Nome do grupo: Brigadeiro — Assistente Inteligente**
- **Número do grupo: 08**

1. Objetivo do Gerenciamento das Comunicações

- **Qual é o objetivo principal da comunicação no projeto da sua equipe?**
  R: Garantir que informações sobre escopo, prazos, responsabilidades, riscos, custos, qualidade, testes e decisões circulem de forma clara, rastreável e no momento adequado. A comunicação deve apoiar o desenvolvimento incremental do MVP, a integração das entradas, os testes com usuários e as entregas planejadas pela equipe.

- **Quais falhas ou problemas de comunicação precisam ser evitados ao longo do projeto?**
  R: Devem ser evitados: decisões restritas a conversas privadas ou centralizadas; atrasos e bloqueios sem aviso; mudanças de escopo, prazo ou custo sem registro; mensagens ambíguas ou desatualizadas; falta de confirmação em decisões; perda de evidências de testes; e divulgação de dados pessoais, senhas ou chaves de API.

2. Partes Interessadas e Destinatários

- **Quem precisa receber informações sobre o projeto e quais são as suas necessidades de informação?**

Parte Interessada	Informação Necessária	Frequência de Recebimento
Professor da Disciplina	Status das entregas, artefatos, riscos e decisões que exijam orientação	Por marco; status quinzenal; imediatamente em risco relevante

Parte Interessada	Informação Necessária	Frequência de Recebimento
Integrantes do Grupo	Atividades, bloqueios, decisões, prazos, mudanças, custos e testes.	Alinhamento semanal; quinzenal para status e testes; sob demanda
Usuários participantes	Instruções, tarefas, horários e orientações para os testes; canal para feedback	Antes, durante e após cada rodada de testes
APIs e parceiros	Requisitos técnicos, disponibilidade, limitações e questões de validação	Durante a integração e sob demanda

3. Plano de Comunicação

Informação a ser Comunicada	Objetivo da Comunicação	Emissor ou Responsável	Destinatários	Canal ou Ferramenta Utilizada	Frequência ou Momento de Envio	Formato da Mensagem	Responsável por Confirmar Recebimento
Status e marcos do projeto	Informar avanço, riscos e próximas entregas	Maria Luiza Silva de Sousa	Equipe e Violeta Sun	Reunião + síntese no repositório	Quinzenal e nos marcos	Resumo com status, decisões e próximos passos	Maria confirma na reunião e registra o resumo
Alinhamento semanal, tarefas e bloqueios	Coordenar a execução e remover impedimentos	Maria conduz; responsáveis atualizam	Equipe do projeto	Reunião semanal + canal de mensagens	Semanal e sob demanda	Pauta com tarefas, responsáveis e prazos	Cada responsável confirma sua tarefa
Escopo, mudanças e impactos de custo ou prazo	Avaliar e aprovar alterações antes da execução	Qualquer integrante; Maria registra	Equipe; Violeta se houver impacto relevante	GitHub, log de mudanças + reunião	Antes da mudança	Solicitação com justificativa e impacto	Equipe registra decisão por consenso
Qualidade, testes, defeitos e feedback	Garantir rastreabilidade e correção	Responsável pela tarefa ou teste	Equipe; professora nos acompanhamentos	GitHub, checklist + reunião	A cada mudança, teste e entrega	Issue, checklist, evidência e feedback	Issue atualizada e teste reexecutado
Risco crítico, falha de API ou decisão urgente	Reduzir impacto e preservar o prazo	Quem identifica; Maria coordena	Equipe e Violeta Sun	Mensagem imediata + reunião extraordinária	Imediatamente	Alerta com impacto, ação e responsável	Todos os envolvidos respondem explicitamente

4. Canais e Ferramentas de Comunicação

- **Quais ferramentas serão utilizadas pela equipe para a comunicação do projeto?**
  R: Serão utilizadas reuniões de alinhamento, canal de mensagens da equipe, GitHub para issues, tarefas, código, pull requests, defeitos e rastreabilidade, planilha compartilhada para custos e EVM, cronograma e documentos compartilhados para planos, atas, relatórios e evidências de testes.

- **Em quais situações cada canal específico deve ser utilizado?**

  R: Mensagens instantâneas serão usadas para avisos rápidos e alertas. Reuniões serão usadas para decisões, bloqueios, divergências e alinhamentos periódicos. O GitHub será a fonte de requisitos, critérios, issues, decisões técnicas, defeitos, pull requests e versões. A planilha será usada para custos, reservas e indicadores. Documentos compartilhados guardarão planos, atas e relatórios.

- **Quais critérios a equipe adotará para decidir entre comunicação assíncrona e síncrona?**

  R: A comunicação assíncrona será usada para tarefas bem definidas, atualizações rotineiras e documentos que não exigem resposta imediata. A comunicação síncrona será preferida para bloqueios, ambiguidades, divergências, riscos relevantes, alterações de escopo, custo ou prazo e decisões conjuntas. Toda decisão tomada em reunião será registrada no canal oficial.

5. Reuniões e Acompanhamento

- **Qual será a periodicidade, o formato e a duração estimada das reuniões da equipe?**

  R: Haverá reunião semanal de alinhamento, conduzida por Maria Luiza, com foco em atividades, bloqueios, decisões e próximas entregas. Também ocorrerão reuniões quinzenais para o status do MVP e para a análise dos testes práticos, com as quatro integrantes. Reuniões extraordinárias serão

convocadas para riscos críticos, mudanças relevantes ou decisões urgentes. A duração estimada é de 30 a 60 minutos.

- **Como serão registradas e armazenadas as decisões, mudanças de escopo e encaminhamentos tirados em reunião?**

  R: Cada reunião terá pauta, participantes, decisões, responsáveis e prazos. Com isso, a equipe registrará o resumo no repositório ou documento compartilhado; mudanças de escopo ficarão no log de mudanças; decisões técnicas e defeitos serão registrados no GitHub; e custos e impactos financeiros serão atualizados na planilha de controle. A versão mais recente será indicada como fonte oficial.

- **Quem será o responsável por elaborar e compartilhar as atas ou resumos das reuniões com a equipe?**

  R: Maria Luiza elaborará e compartilhará os resumos. Quando estiver diretamente envolvida ou indisponível, uma integrante indicada (Alice, Luisa ou Carolina) na reunião fará o registro, mantendo a mesma estrutura e disponibilizando o material ao grupo.

6. Confirmação do Recebimento e Compreensão

Aviso conceitual: enviar uma mensagem ou documento não garante que a informação tenha sido recebida, lida ou interpretada corretamente. A comunicação só é concluída quando o entendimento é alinhado entre as partes.

- **Como se verificará que uma mensagem ou aviso importante foi efetivamente recebido?**

  R: Para mensagens críticas, o destinatário deverá responder explicitamente no canal da equipe, comentar a tarefa ou confirmar na reunião. A confirmação deve indicar que a pessoa recebeu a informação e, quando aplicável, assumiu a tarefa e o prazo. Sem confirmação no prazo, Maria Luiza fará contato direto.

- **Como se garantirá que a mensagem foi compreendida da forma correta antes da execução das tarefas?**

R: A mensagem deverá conter contexto, objetivo, responsável, prazo, critério de aceite e fonte do documento. O destinatário confirmará o entendimento da tarefa; para requisitos técnicos, a compreensão será verificada por issue ou pull request, revisão e checklist ou teste.

- **Como serão tratadas e esclarecidas dúvidas, ambiguidades ou interpretações divergentes entre os integrantes?**

  R: A dúvida será registrada na mesma conversa, issue ou documento para preservar o contexto. Se não for resolvida, convocará um alinhamento com as pessoas envolvidas. A decisão será registrada na fonte oficial e a equipe será informada antes da continuidade da tarefa.

7. Gestão de Falhas de Comunicação

- **Quais ações serão tomadas caso uma informação crítica não chegue ao destinatário no prazo necessário?**

  R: A informação será reenviada pelo canal de mensagens e, se necessário, o destinatário será contatado diretamente e uma reunião será convocada. Alguma das integrantes verificará o impacto no prazo e nas entregas, registrará o ocorrido e redistribuirá a tarefa ou atualizará o cronograma. Se um marco ou a qualidade estiverem ameaçados, Violeta Sun será comunicada.

- **Como procederá ao identificar informações divergentes ou interpretações equivocadas sobre o escopo ou entregas?**

  R: A execução da atividade afetada será suspensa até confirmar qual informação é válida. Maria Luiza comparará as versões com o Termo de Abertura, os planos aprovados, o GitHub, a planilha e o log de mudanças. A equipe decidirá por consenso, corrigirá o registro oficial e comunicará a versão definitiva.

- **Qual será o fluxo emergencial para comunicar mudanças importantes no projeto ou decisões urgentes?**

  R: Quem identificar a urgência avisará imediatamente Maria Luiza e a equipe pelo canal de mensagens. Juntas faríamos a triagem do impacto e

convocaremos reunião extraordinária quando necessário. Mudanças que afetem escopo, prazo, custo ou qualidade serão registradas, decididas pela equipe e comunicadas a Violeta Sun quando o impacto for significativo.

8. Revisão do Plano

- **Quem poderá propor alterações ou melhorias neste Plano de Gerenciamento das Comunicações ao longo do semestre?**

  R: Qualquer integrante poderá propor melhorias. Violeta Sun também poderá solicitar ajustes durante o acompanhamento, e os feedbacks dos usuários poderão revelar a necessidade de mudança.

- **Como as alterações propostas serão discutidas, validadas e formalizadas junto aos demais integrantes?**

  R: A proposta será registrada no log de mudanças do plano, com justificativa e impacto. Maria Luiza conduzirá a discussão na reunião semanal ou em reunião extraordinária, e a equipe validará a alteração por consenso. Depois da aprovação, o documento será atualizado com nova versão e data, e os destinatários serão informados.